

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~22~~ 36 /QĐ-UBND

A Lưới, ngày 18 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu
Công trình: Di dời tường rào Chi Cục thuế
(để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường vào trung tâm sinh
hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới)

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UB ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định 2081/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Di dời tường rào Chi Cục thuế (để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường vào trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới);

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 40/TTr-TCKH ngày 14 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng thuộc công trình: Di dời tường rào Chi Cục thuế (để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường vào trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện A Lưới) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân chia gói thầu:

1.1. Phần không thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Chi phí quản lý dự án.

Dự phòng phí.

1.2. Phần tổ chức lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 1: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.

Gói thầu số 3: Lập, thẩm định, lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp sau thuế.

Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình.

Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công.

2. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng, hình thức hợp đồng và nguồn vốn: (Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện A Lưới, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- VP: LĐ, CV.
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Xuân Trường



KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
ĐI DỜI TƯỜNG RÀO CHI CỤC THUẾ

(Kèm theo Tờ trình số 223/KT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của phòng Tài chính - Kế hoạch)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian hợp đồng	Nguồn vốn
I	Phân không tổ chức lựa chọn nhà thầu	12,346,000						Ngân sách tập trung
1	Chi phí quyết toán	616,000						
2	Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	31,000						
3	Chi phí quản lý dự án	2,970,000						
4	Toàn bộ dự phòng phí	8,729,000						
II	Phần tổ chức lựa chọn nhà thầu	150,210,000						
1	Gói thầu số 1: Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	10,000,000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Đã thực hiện	Đã thực hiện	05 ngày	
2	Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	4,000,000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ				
3	Gói thầu số 3: Lập, thẩm định, lựa chọn nhà thầu	3,000,000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Tháng 8/2015	Trọn gói	05 ngày	
4	Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp sau thuế	129,421,000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Tháng 8/2015	Theo đơn giá cố định	45 ngày	
5	Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình	388,000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Tháng 8/2015	Trọn gói	Theo hợp đồng	
6	Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công	3,401,000	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Tháng 8/2015	Trọn gói	Theo hợp đồng	
Tổng cộng		162,556,000						