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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Dự án BCC tháng 9 đầu năm, kế hoạch 03 cuối năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
I. Khái quát chung tình hình thực hiện dự án:
1.1 Cơ cấu tổ chức, quản lý và nhân sự thực hiện dự án: Đơn vị thực hiện dự huyện được thành lập từ tháng 02 năm 2012, gồm 9 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong đó: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Đơn vị thực hiện dự án; đồng chí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường làm Phó Đơn vị thực hiện dự án; các thành viên là lãnh đạo, chuyên viên của một số phòng ban liên quan cấp huyện, cơ quan làm việc đặt tại phòng Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, Đơn vị thực hiện dự án đã được kiện toàn lên 12 thành viên (05 cán bộ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; 07 cán bộ làm việc chuyên trách, trong đó 04 cán bộ trả lương từ nguồn vốn ADB và 03 cán bộ trả lương từ nguồn vốn đối ứng. Cán bộ chuyên trách được tuyển chọn đáp ứng các tiêu chí theo Điều khoản tham chiếu công việc, đảm bảo yêu cầu thực hiện dự án. 


Tại các xã, đã kiện toàn Đơn vị thực hiện dự án cấp xã, gồm có 03 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Đơn vị thực hiện dự án; Phó Chủ tịch UBND xã làm Phó Đơn vị thực hiện dự án và 01 cán bộ là cán bộ địa chính- môi trường là thành viên).
Năm 2015, thành lập 08 Quỹ CDF cấp xã làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Chủ tịch UBND xã làm giám đốc Quỹ, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ làm phó giám đốc, cán bộ kế toán ngân sách xã làm kế toán Quỹ, 01 thủ quỹ và 01 thành viên là cán bộ địa chính – môi trường là thành viên.

Tháng 8 năm 2016 nhân sự dự án cấp xã và Ban quản lý quỹ có sự thay đổi, đã kiện toàn Đơn vị thực hiện dự án cấp xã: 01 đơn vị xã A Roàng, và 04 BQL Quỹ xã: A roàng; Hồng Hạ; Hương Nguyên, Hồng Kim, hoàn thành 100%.
1.2. Công tác kế hoạch – tài chính:
Năm 2016, theo Quyết định 27a/QĐ-DABCC ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Ban quản lý BCC tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao Kế hoạch hoạt động năm 2016 cho 02 Đơn vị thực hiện dự án BCC huyện Nam Đông và huyện A Lưới. Tổng kế hoạch hoạt động Đơn vị thực hiện dự án huyện A Lưới tổ chức thực hiện gồm 08 hoạt động, với tổng kinh phí  30.137.450.279  đồng, gồm 04 hợp phần, trong đó: Hợp phần 1: 0,0 đ; Hợp phần 2:  23.125.967.019 đồng; Hợp phần 3: 5.237.725.059 đồng; Hợp phần 4: 1.431.070.200 đồng. 
 Hồ sơ CHCT (thiết kế và mô hình chăn nuôi bò): Đã hoàn thành 02 gói thầu về thiết kế trồng rừng và mô hinh gia trại nuôi bò, Hợp đồng ký kết 29/9/2016 02 gói D6H7 và D7H1.
1.3. Mục tiêu dự kiến đạt được: 

Năm 2016 mục tiêu thực hiện: Tập huấn nâng cao năng lực 45 khóa; Trồng mới phục hồi bằng cây bản địa: 330 ha, Khoanh nuôi XTTS 175 ha và chăm sóc năm 02: 50 ha rừng trồng năm 2014, chăm sóc năm 01: 100 ha rừng phục hồi, 400 ha trồng làm giàu rừng trồng năm 2015; Trồng mới Lâm sản ngoài gỗ: 360 ha và chăm sóc năm 02: 140 ha trồng năm 2014, chăm sóc năm 01: 400 ha trồng năm 2015; Thiết kế trồng rừng 1.188,2 ha cho năm 2016 -2017; Trồng mới rừng sinh kế 60 ha và chăm sóc năm 02: 120 ha trồng năm 2014, chăm sóc năm 01: 300 ha; Thực hiện 40 mô hình gia trại, theo dõi thúc đẩy 24 mô hình năm 2015; 04 mô hình năm 2014, 56 mô hình gia trại, 01 mô hình lợn nái năm 2013; Giải ngân 08 quỹ CDF với số tiền tiếp tục giải ngân số tiền còn chưa sử dụng tại 08 quỹ: 1.167.353.000 đồng.
2.  Kết quả thực hiện dự án đến 30 tháng 9 năm 2016:  
2.1. Công tác tài chính và tiến độ giải ngân:
Tổng ngân sách phê duyệt KH cho năm 2016: 29.692.050.279 đồng triển khai cho 04 hợp phần, tập trung vào hợp phần 2 trồng rừng và quản lý hành lang bền vững. 

Đến ngày 30/09/2016 Đơn vị thực hiện dự án BCC A Lưới đã giải ngân: 11.065.522.000 đồng, trong đó: số tiền giải ngân KH 2016: 1.653.386.000 đồng, đạt 5,56%, chủ yếu giải ngân cho KH 2015: 9.412.136.000 đồng. Kế hoạch còn lại phải thực hiện: 28.038.664.279 đồng, chiếm 94,4%.
(Chi tiết thể hiện bảng phụ lục kèm theo)
2.2. Các hoạt động triển khai năm 2016
2.2.1. Tăng cường năng lực: 

 Tập huấn nâng cao năng lực 33/45 lớp, đạt 73,3,7% KH, tổng số người tham gia 1.107 người, trong đó nữ 437 người chiếm tỷ lệ trên 39,5 %, đạt yêu cầu về giới của dự án, còn lại 12 lớp trong đó có 11 lớp về rừng Cộng đồng chờ PPMU điều tra hiện trạng rừng xong mới tập huấn, 01 lớp mô hình chăn nuôi bò dự kiến cấp bò về tập huấn hoàn thành xong trước 25/10/2016 (Chi tiết có phụ lục kèm theo)
2.2.2. Trồng mới phục hồi rừng bằng cây bản địa:
a) Trồng mới phục hồi rừng bằng cây bản địa: Hoàn thành chăm sóc lần 01 năm 02 rừng trồng năm 2014 diện tích 10/10 ha KH, tình hình cây sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 95%, và chăm sóc lần 01 năm 1 rừng trồng năm 2015: 100 ha tại xã Hồng Trung tại 02 thôn: Thôn Ta 62 ha, thôn Lê Triêng 2 diện tích 38 ha. Đến nay, đơn vị đã nghiệm thu và dự kiến sẽ giải ngân tiền chăm sóc trong tháng trước 15/10/2016.

KH năm 2016: 330 ha đang triển khai công tác thiết kế và hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt. 
  b) Trồng làm giàu rừng: Hoàn thành chăm sóc lần 01 năm 02 trồng làm giàu rừng bằng cây bản địa 40/40 ha KH 2014, cây sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 96%, và chăm sóc lần 01 năm 01 trồng năm 2015: 400/400 ha, đạt 100% KH, tại xã Hồng Kim 130 ha và xã Hương Phong 270 ha, hiện cây sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 95,7%, tiến hành nghiệm thu xong, Kế hoạch giải ngân trước 15/10/2016.
KH năm 2016 thực hiện 175,5 ha, hồ sơ thiết kế đang hoàn chỉnh, trình UBND huyện phê duyệt.

2.2.3. Trồng LSNG: 
Hoàn thành chăm sóc lần 01 năm 02 diện tích 140/140 ha KH 2014, cây sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống trên 95%, và chăm sóc lần 01 năm 01 xong 400/400 ha KH 2015, đạt tỷ lệ 100 % KH, thành phần tham gia thực hiện có 132 hộ, 28 nhóm hộ và 08 cộng đồng, đang nghiệm thu 170/400 ha, đang tiếp tục nghiệm thu (diện tích xã: Hồng Trung: 50 ha; Hồng Vân 50 ha; Hồng kim: 70 ha)

Kế hoạch năm 2016, triển khai 7 xã với diện tích 360 ha, hiện đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế trình UBND huyện phê duyệt.

2.2.4. Điều tra lập địa: 
Kế hoạch điều tra tại A Lưới với diện tích đã hoàn thành ĐTLĐ năm 2015: 1.294 ha, DPIU xây dựng, đề cương, dự toán kinh phí, trình phê duyệt vào 28/9/2016, báo cáo thẩm định số 31/BBTD-NN  ngày 29/9/2016 của phòng Nông nghiệp PTNT huyện, Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND huyện phê duyệt đã được ban hành.
2.2.5. Cải thiện sinh kế nông nghiệp: 
Tiếp tục chỉ đạo các mô hình của dự án: 01 mô hình nuôi lợn nái sinh sản 2013 tại xã Hồng Kim, 04 mô hình gia trại nuôi gà tại xã A Roàng; Hương Lâm; Hồng Kim; Hồng Hạ, mô hình vườn hộ năm 2014.
 Năm 2015 Đơn vị đã triển khai hoàn thành 24/24 mô hình gia trại chăn nuôi bò cái hậu bị sinh sản, đạt 100% KH, tiếp tục chỉ đạo, đã tổ chức hội nghị đánh giá mô hình thành công vào tháng 08/2016.
KH năm 2016 triển khai 40 mô hình, đã tập huấn 6/7 lớp còn 01 lớp sau khi cấp bò, triển khai cấp vật liệu, giống cỏ voi và đang nghiệm thu làm chuồng và trồng cỏ.

Kết quả nghiệm thu: Đã nghiệm thu được 40/40 hộ tham gia chiếm 100% KH hộ kiểm tra đã làm chuồng và trồng cỏ: Số hộ đạt tiêu chuẩn nghiệm thu là 35/40 hộ; các mô hình chưa đạt còn thiếu một số tiêu chí nhỏ như: thiếu máng ăn, máng uống; diện tích trồng cỏ chưa đạt 250 m2, hố phân. Kế hoạch cấp giống bò cho 40 mô hình trước ngày 25/10/2016.
2.2.6. Cải thiện sinh kế lâm nghiệp:

Hoàn thành chăm sóc lần 01 năm 02: 120/120 ha rừng sinh tế trồng keo xen Bời lời năm 2014, cây sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống cao trên 96 %. 
Và chăm sóc lần 01 năm 01 rừng trồng năm 2015 xong 300/300 ha cây bản địa 75%  xen Keo 25%, đạt 100% KH, có 320 hộ tham gia trên 08 xã, đang tiến hành nghiệm thu được 30 ha xã Hồng kim.

Tăng diện tích trồng rừng sinh kế dự án BCC tính lũy kế từ đầu dự án đến nay: 420/480 ha, đạt 87,5 % so với kế hoạch toàn dự án.  
Kế hoạch năm 2016 trồng 60 ha (xã Hồng Trung 40,5 ha và xã Hồng Kim 19,5 ha) công tác thiết kế đã được hoàn thành, DPIU chuẩn bị trình UBND huyện phê duyệt.  
- Quỹ phát triển xã (CDF): Đơn vị đã triển khai giải ngân 08/08 xã. Với tổng tiền Quỹ: 3.563.200.000 đồng/08 Quỹ CDF, trong đó 10% quỹ dự phòng rũi ro 356.320.000 đồng, số tiền cho vay: 3.206.880.000 đồng.

Tổng số tiền giải ngân đến tháng 9/2016: 2.588.000.000 đồng, đạt 80,7% KH, với 32/35 nhóm hộ, Số thành viên đóng góp quỹ dự phòng rủi ro 231/280 người, với số tiền tính lũy kế: 36.260.000 đồng, tăng quỹ dự phòng rũi ro đến nay: 402.002510 đồng/08 Quỹ CDF, kế hoạch giải ngân tiếp, các Quỹ CDF đang làm thủ tục vào năm 2016.
Tiến độ thu lãi đến 29 tháng 9/2016:  105.935.382 đồng đạt 100% KH, thu tiền gốc 537.882.120, đạt 54,9 % KH, tăng lên 3.38% so với tháng trước.
Có 02 hộ tại xã Hồng Vân bị ảnh hưởng đợt mưa vừa qua, đã đưa ra giải pháp khắc phục

2.2.7. Quản lý rừng cộng đồng:
Hoàn thành Quy ước và Quy Chế thôn Ta (thôn Mẫu) ngày 31/08/2016, đang tiếp tục hoàn thành 05 thôn còn lại: Thôn Ka Cú 1 và 2, Lê Triêng 1 và 2, Đụt, đang hoàn chỉnh dự thảo, trình UBND huyện phê duyệt, Kế hoạch phê duyệt trước 10/10/2016  đồng thời có Quyết định thành lập Ban quản lý CFM, tổ tuần tra bảo vệ. Dự kiến thành lập 05 Ban quản lý lâm thời/05 thôn còn lại của xã Hồng Vân; Hồng Hạ; Hương Nguyên; Hương Phong trước ngày 25/10/2016 và gửi báo cáo lên CPMU trước 31/10/2016.
Các hoạt động lập kế hoạch 5 năm và hàng năm; Xây dựng quy chế quản lý Quỹ phát triển rừng cộng đồng thôn, DPIU dự kiến, chờ PPMU hoàn thành bàn giao số liệu điều tra hiện trạng rừng mới triển khai.

2.2.8. Kiểm tra cây giống phục vụ cho 2016: 

Về số lượng: Các vườn đăng ký đều đảm bảo đủ số lượng cây trồng cho KH 2016 của dự án.

Về chất lượng: Cây phục vụ cho trồng rừng Phục hồi, và rừng sinh kế đều đảm bảo, riêng cây Mây trồng LSNG gỗ, cây giống đang còn non chưa đủ tiêu chuẩn xuất vườn (chiều cao, tán lá, tuổi cây..), dự kiến đến tháng 12 và tháng 01 năm sau mới xuất vườn trồng được.
II. Những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị, đề xuất: 
1. Thuận lợi:  Sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo DPIU sát sao, kịp thời. Sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết của tập thể cán bộ DPIU, cũng như sự phối hợp thông tin công việc từ PPMU, DPIU và CPIU hợp lý và đồng nhất. Cán bộ của các Đơn vị tư vấn có trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc, cán bộ BCC xã năng nỗ, nhiệt tình, tham gia hỗ trợ, các hộ dân tham gia phấn khởi vui vẻ, đồng tình, Tư vấn LIC nhiệt tình giúp đỡ DPIU.
2. Khó khăn: 
· Dự án có nhiều sự điều chỉnh kế hoạch đấu thầu, nên các hoạt động triển khai theo kế hoạch năm cũng phải điều chỉnh, mất nhiều công sức và thời gian.
· Các hướng dẫn triển khai các hoạt động dự án như Điều tra lập địa, Quản lý rừng cộng đồng, ước lượng cây giống, đấu thầu… khối lượng công việc cần chuẩn bị và chậm hơn so với tiến độ triển khai hoạt động.
· Mùa vụ trồng rừng đến trùng mùa mưa hàng năm dẫn đến khó khăn trong việc chỉ đạo hiện trường cũng như các kế hoạch đề ra.
-. Hoạt động điều tra hiện trạng rừng chưa được thực hiện nên ảnh hưởng đếncác hoạt động tiếp theo của hạn mục QLRCĐ.
3. Kiến nghị, đề xuất:
· Đề nghị PPMU BCC tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời các chính sách của CPMU, 
· Kiến nghị PPMU làm việc trực tiếp, trình CPMU về thủ tục xin cấp vốn kịp thời và triển khai sớm hoạt động điều tra hiện trạng rừng CĐ. 
· Đề nghị các đơn vị Tư vấn trồng rừng có kế hoạch cụ thể, khẩn trương theo mùa vụ và thông tin kịp thời hơn nữa với DPIU và CPIU.
III. Phương hướng thực hiện dự án các tháng năm 2016:
1. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai các hoạt động chăm sóc rừng lần 02 các năm 2014; 2015 hoàn thành 100% theo KH phê duyệt: các mô hình sinh kế nông nghiệp.
2. Tập trung triển khai, chỉ đạo các hoạt động trồng rừng theo kế hoạch: i) Trồng mới 330 ha rừng Phục hồi 05 xã; ii) Trồng mới 360 ha LSNG 07 xã; iii) Trồng mới 60 ha rừng sinh kế 02 xã. 
3. Lập và xây dựng rừng cộng đồng theo KH 2016.
4. Triển khai 40 mô hình sinh kế nông nghiệp năm 2016 tiếp tục nghiệm thu cấp giống bò cho các xã trước 25/10/2016. 
5. Tiếp tục chỉ đạo Quỹ CDF 08 xã và giải ngân Quỹ năm 2016.
6. Giải ngân các hoạt động chăm sóc rừng đã nghiệm thu hoàn thành năm 2016.
7. Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu trồng rừng, hồ sơ sinh kế, hồ sơ chăm sóc, hồ sơ CDF, hồ sơ tập huấn đánh giá tỷ lệ về giới, thúc đẩy hồ sơ về bổ sung kế hoạch 2016, hồ sơ PCSS năm 2016. 
(Có kế hoạch chi tiết kèm theo)
Trên đây là báo cáo hoạt động đến 30 tháng 09 năm 2016 và phương hướng thực hiện dự án các tháng cuối năm 2016 của DPIU BCC A Lưới. 
	Nơi nhận:

- Ban QLDA BCC tỉnh (để b/cáo);

- UBND huyện (để báo cáo);
- Trưởng DPIU; phó trưởng DPIU;

- CPIU 08 xã;

- Thành viên DPIU;
- Lưu VPDV, VT
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