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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2016, 

kế hoạch năm 2017
    
Thực hiện Công văn số 58/CV-VPĐP, ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo kết quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2016; Công văn số 671/UBND-TCKH, ngày 9/11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch năm 2017;

 
Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới năm 2016 như sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Tình hình chung
Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tại huyện A Lưới đã đạt một số kết quả tích cực, đó là: nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân về xây dựng nông thôn mới đã có những chuyển biến rõ nét; đã huy động cả hệ thống chính trị các cấp tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới, hình thành được bộ máy tổ chức từ huyện đến xã, thôn, bản,…; đời sống của đồng bào nông thôn từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 13,48 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn theo kết quả điều tra đa chiều đạt 39,99%; tỷ lệ hộ cận nghèo: 3,33%; Hạ tầng nông thôn đã được đầu tư khá cơ bản, diện mạo nông thôn từng bước khởi sắc; nông nghiệp đã từng bước giảm tỷ trọng ngành trồng trọt và tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
2. Công tác triển khai thực hiện
- Triển khai và thực hiện theo kế hoạch số 06/KH-NTM, ngày 01/01/2016 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016, trong đó tập trung các nguồn lực và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới một cách đồng bộ, có hiệu quả, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đảm bảo chất lượng và bền vững.  
- Duy trì giao ban Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới của huyện theo quý.
- Xây dựng nông thôn mới “sáng - xanh - sạch - đẹp” gắn với bản sắc văn hóa truyền thống của nông thôn. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện. 

- Kiểm tra, giám sát về nguồn vốn hỗ trợ hợp phần phát triển sản xuất năm 2016, tổng kinh phí 1.030 triệu đồng/10xã/169 hộ (A Đớt, Đông Sơn, Sơn Thủy, A Ngo, Hồng Quảng, Hồng Bắc, Hồng Kim,Bắc Sơn, Hồng Vân, Hồng Thủy) từ nguồn vốn TW có tỷ lệ hộ nghèo cao, bình quân thu nhập thấp và có các tiêu chí gần về đích; dân đóng góp: 494.830.800 đồng, bằng nhiều hình thức: góp ngày công, làm chuồng trại, thức ăn, giống cây, con,….  Các mô hình hoạt động có hiệu quả, có khả năng nhân rộng, tái sản xuất, tăng thu nhập và thoát nghèo. 
- Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và thông qua quy hoạch xây dựng nông thôn mới 04 xã bổ sung của UBND tỉnh (xã A Đớt, Sơn Thủy, A Ngo và Hồng Vân) với mức kinh phí 739.108.000 đồng.
3. Công tác đào tạo, tuyên truyền nâng cao năng lực XD NTM


- Tổ chức các ngày “Nông thôn mới” của huyện vào ngày 20 tháng cuối của mỗi quý trong năm được BCĐ xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá rất cao;
- Trong năm 2016, phối hợp Văn phòng Điều phối tỉnh, UBMTTQVN huyện tổ chức 05 lớp/100 học viên tham gia nâng cao năng lực chỉ đạo về XD NTM. Thành phần than dự: cán bộ truyên trách nông thôn mới 20 xã, Bí thư, Trưởng thôn và Cán bộ làm công tác Mặt trận của 25 thôn/4 xã bổ sung Quy hoạch Nông thôn mới (A Đớt, A Ngo, Sơn Thủy, Hồng Vân).

- Thành lập đoàn tham quan học tập cách làm hay, có sáng tạo, nâng cao thu nhập, gảm hộ nghèo trong Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

4. Kết quả thẩm tra xã chuẩn xây dựng Nông thôn mới 

- Huyện tập trung nguồn lực để đầu tư lồng ghép khởi công xây dựng Trường Mầm non Hoa Đào xã Sơn Thủy với tổng kinh phí là 3.500 triệu đồng (trong đó: ngân sách TW: 3.168 triệu đồng và địa phương: 332 triệu đồng), Nhà Văn hóa xã Sơn Thủy với kinh phí là: 200 triệu đồng.
- Thành lập Hội đồng thẩm tra và tiến hành thảm tra 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về đật chuẩn xây dựng Nông thôn mới xã Sơn Thủy.
- Hoàn chỉnh hồ sơ, niêm iết công khai và trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định công nhận xã Sơn Thủy đạt chuẩn Nông thôn mới trước ngày 30/11/2016. 
5. Kết quả hưởng ứng “Ngày Nông thôn mới”

- Thực hiện chỉ thị 08/CT-UBND, ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc hưởng ứng Ngày “Nông thôn mới” của huyện A Lưới. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện và Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, các xã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện kết quả như sau: 
a) Kết quả thực hiện
- Trong 3 quý cuối năm 2016, huyện chọn 3 xã Sơn Thủy, Hương Lâm và xã Nhâm làm điểm để tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày “Nông thôn mới” huyện A Lưới; thành phần tham dự buổi Lễ có tập thể Thường vụ huyện ủy và các phòng, ban liên quan; các xã còn lại đồng loạt ra quân thực hiện theo Chỉ thị của huyện.

- Trong ba đợt ra quân hưởng ứng ngày “Nông thôn mới” của huyện có 13.805 người/20 xã. Trong đó: xã có số lượng người tham gia đông nhất: A Ngo , Hương Lâm, Hồng Bắc.
b) Công trình hạng mục thực hiện
- Công trình đường nội đồng Xã A Ngo: Xây dựng 800 mét đường nội đồng (cấp phối) ở thôn Quảng Mai, tổng kinh phí trên 137 triệu đồng, Trong đó: Nguồn kinh phí Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ: 80 triệu đồng; người dân đóng góp bằng ngày công lao động và khối lượng đất nong nền đường trên 57 triệu đồng. Công trình điện đường thắp sáng tại thôn Pa Nghi: tổng kinh phí 3,5 triệu, trong đó huy động dân đóng góp 1 triệu đồng.
- Điện đường chiếu sáng xã Đông Sơn: Tổng kinh phí 55,8 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp là 5,5 triệu đồng, cho 1.000 mét đường nông thôn.

- Đường sản xuất A Bung ở xã Nhâm: tổng kinh phí một tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 250 triệu đồng.

- Tổng điện đường được thắp sáng 20 xã là: 23,7 km/46 tuyến đường thôn, xóm.

- Số cổng chào vào trục đường chính của Thôn, xóm là 50 cái/20 xã.

- Công tác chỉnh trang đường làng, ngõ xóm: 115 tuyến/20 xã. Trong đó, xã có số lượng lớn nhất: Hương Lâm, Nhâm, A Ngo, A Đớt.
- Đào hố rác và xử lý rác thải: có: 3.3386 hố/18 xã. Trong đó, xã có số lượng lớn nhất là: A Roàng, Hồng Quảng, Nhâm; 
- Trồng cây xanh, hàng rào xanh: có: 48.951m/17 xã tham gia. Trong đó: xã có khối lượng công việc lớn nhất: xã Nhâm và Hồng Vân;

- Vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, nhà ở: có 9.364 m2/11 xã; các xã có thành tích tốt nhất: A Ngo, Hương Lâm; 

- Nạo vét kênh mương: Có 28.421m/11 xã; các xã có thành tích cao nhất: Hương Lâm và Hồng Hạ.

(Phụ lục 1 kèm theo)

6.Kết quả xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Chương trình và lồng ghép
a) Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 
- Trong năm 2016, có 1 công trình thuộc Chương trình xây dựng NTM tổng kinh phí 3.500 triệu đồng xây dựng Trường MN Hoa Đào xã Sơn Thủy (trong nguồn trung ương: 3.168 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương 332 triệu đồng).
b) Nguồn vốn lồng ghép khác: Năm 2016, thực hiện nguồn vốn lồng ghép là 66 công trình dự án, tổng kinh phí: 35.705.598 nghìn đồng các xã xây dựng Nông thôn mới.
Trong đó:
- Nguồn vốn MTQG giảm nghèo bền vững Trung ương hỗ trợ địa phương: 30 công trình dự án, tổng kinh phí: 14.163.203 nghìn đồng.
- Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục (Ngân sách huyện): 6 công trình dự án, tổng kinh phí: 1.913.285 nghìn đồng.
- Nguồn vốn sự nghiệp văn khóa: (Ngân sách huyện): 2 công trình dự án, tổng kinh phí: 1.600.000 nghìn đồng.
- Nguồn vốn vay : 2 công trình dự án, tổng kinh phí: 4.000.000 nghìn đồng;
- Nguồn sự nghiệp khác (Ngân sách huyện): 26 công trình dự án, tổng kinh phí: 14.029.110 nghìn đồng;
(Phụ lục 2 kèm theo)

II. KẾT QUẢ CÁC TIÊU CHÍ
1. Mức độ đạt chuẩn theo Nhóm (có 5 nhóm):
	Tiêu chí/ thời điểm so sánh
	Quy hoạch
	Giao thông
	Thuỷ lợi
	Điện
	Trg học
	CSVC văn hóa
	Chợ
	Bưu điện
	Nhà ở
	Thu nhập
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ lao động
	TC SX
	Giáo dục
	Y tế
	Văn hóa
	Môi trường
	Hệ thg TC CT
	An ninh TT
	Tổng

	Năm 2016
	20
	11
	13
	20
	13
	7
	16
	20
	13
	3
	3
	15
	5
	15
	20
	14
	6
	16
	20
	250

	Năm 2015
	19
	10
	10
	20
	11
	5
	16
	20
	13
	3
	5
	12
	5
	15
	19
	13
	4
	15
	20
	235

	So sánh 
	1
	1
	3
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	-2
	3
	0
	0
	1
	1
	2
	1
	0
	15


- Nhóm 1: Số xã đạt 19 tiêu chí: 02 xã Hương Phong, Sơn Thủy đạt 10%;
- Nhóm 2: Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí: 01 xã, đạt 5% (A Ngo: đạt 15 tiêu chí);

- Nhóm 3: Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 15 xã, đạt 75% (Hồng Quảng, Nhâm, Phú Vinh: đạt 14 tiêu chí; Hương Lâm, Hồng Thái: đạt 13 Tiêu chí; Hồng Bắc, Hồng Hạ, Hồng Kim, Hồng Thượng, Đông Sơn: đạt 12 tiêu chí; A Roàng, Hồng Trung, Bắc Sơn: đạt 11 tiêu chí; Hồng Thủy: đạt 10 tiêu chí; A Đớt: đạt 10 tiêu chí).

- Nhóm 4: Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí: 2 xã đạt 10% (Hồng Vân: đạt 9 tiêu chí; Hương Nguyên: đạt 8 tiêu chí).

-  Nhóm 5: Dưới 5 tiêu chí: không.
2. Mức độ đạt chuẩn theo 19 tiêu chí
- Tiêu chí số 1 - Quy hoạch: có 20 xã (100%) đã quy hoạch (tăng 1 xã so với năm 2015: xã Hồng Vân);

- Tiêu chí số 2 - Giao thông: có 11 xã, đạt 55% (tăng 1 xã so với năm 2015: xã Đông Sơn);
- Tiêu chí số 3 - Thủy lợi: có 13 xã, đạt 65% (tăng 3 xã so với năm 2015: xã Nhâm, Hồng Hạ và Đông Sơn);

- Tiêu chí số 4 - Điện nông thôn: 100% số xã đạt;

- Tiêu chí số 5 - Trường học: có 13 xã, đạt 65% (tăng 2 xã so với năm 2015: xã Hồng Quảng và Sơn Thủy);

- Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa: có 7 xã, đạt 35% (tăng 2 xã so với năm 2015: xã Sơn Thủy và Đông Sơn);
- Tiêu chí số 7 - Chợ nông thôn: có 16 xã, đạt 80%;

- Tiêu chí số 8 - Bưu điện: 100% số xã đạt;

- Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư: có 13 xã, đạt 65%; (tăng 2 xã so với năm 2015: xã Phú Vinh và Hồng Hạ);
- Tiêu chí số 10 - Thu nhập: 3 xã, đạt 15%;
- Tiêu chí số 11 - Hộ nghèo: có 3 xã, đạt 15% (theo điều tra đa chiều, giảm 2 xã: A Ngo và Hương Lâm). 

- Tiêu chí số 12 - Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: có 15 xã, đạt 75% (tăng 3 xã so với năm 2015: xã A Ngo, Phú Vinh và Hồng Thượng);

- Tiêu chí số 13 - Hình thức tổ chức sản xuất: có 5 xã, đạt 25%;

- Tiêu chí số 14 - Giáo dục: có 15 xã, đạt 75%;

- Tiêu chí số 15 - Y tế: 100% xã đạt;

- Tiêu chí số 16 - Văn hóa: có 14 xã, đạt 70%; (tăng 1 xã so với năm 2015: xã Sơn Thủy);
- Tiêu chí số 17 - Môi trường: có 6 xã, đạt 30% (tăng 2 xã so với năm 2015: xã Nhâm và Phú Vinh);

- Tiêu chí số 18 - Hệ thống tổ chức, chính trị xã hội vững mạnh: có 16 xã, đạt 80% (tăng 2 xã so với năm 2015: xã Phú Vinh);

- Tiêu chí số 19 - An ninh trật tự xã hội: 100% số xã đạt.

* Chung toàn huyện, năm 2016 tăng 15 tiêu chí so với năm 2015; Bình quân đạt 12,5 tiêu chí/xã; tăng 0,75 tiêu chí/xã/năm 2016.
- Những tiêu chí đạt thấp:

+ Tiêu chí số 10 - Thu nhập: 03 xã đạt, đạt 15%, (Hương Phong, Sơn Thủy, Phú Vinh).

+ Tiêu chí số 11 - Hộ nghèo: có 4 xã đạt, đạt 20% (Hương Phong, Sơn Thủy, Phú Vinh, Hương Lâm).

+ Tiêu chí số 6 - Cở sở VCVH: có 7 xã đạt, đạt 30%, (Hương Phong, Sơn Thủy, Hồng Quảng, Nhâm, Hồng Thái, Hồng Bắc, Đông Sơn).

+ Tiêu chí số 17 - Môi trường: có 6 xã đạt, đạt 30% (Hương Phong, Sơn Thủy, A Ngo, Phí Vinh, Hồng Kim và Nhâm).

 (Phụ lục 3 kèm theo)

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Tồn tại, hạn chế

- Kinh phí hỗ trợ trực tiếp của Chương trình rất hạn chế, còn chậm so với tiến độ thực hiện, ảnh hưởng đến thời gian và mùa vụ thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất; việc huy động nguồn lực của các doanh nghiệp và các tổ chức đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn rất hạn chế.
- Một số xã còn thiếu sự quan tâm, kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện chương trình, nhất là các tiêu chí còn đạt thấp; chưa thực hiện đúng nội dung, yêu cầu một số văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện,…. chưa phân công cán bộ chuyên trách cụ thể để thực hiện Chương trình theo Quyết định 1920/QĐ-TTg ngày 5/10/2016 (thay thế Quyết định 1996/QĐ-TTg) của Thủ tướng Chính phủ.

- Những công việc không cần kinh phí, do người dân tự làm theo phát động chỉ đạo của huyện, một số xã thực hiện chưa tốt, chưa thật sự gương mẫu thực hiện như: chỉnh trang đường làng ngõ xóm, trồng hàng rào xanh, vệ sinh chuồng trại, nhà ở, hố xí, thu gom đốt hoặc đào hố chôn lấp rác thải,...
- Công tác phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn để nâng cao thu nhập, tuy đã có bước tiến bộ, đã hình thành một số mô hình trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, tuy nhiên số mô hình có hiệu quả ứng dụng chưa nhiều, chưa có nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh mang tính hàng hóa và việc nhân rộng mô hình còn gặp nhiều khó khăn (do thiếu vốn đầu tư hoặc khó khăn ở đầu ra), hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích chưa cao.
- Công tác đào tạo nghề cho nông dân, người lao động nông thôn đã được các cấp ngành quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên chất lượng đào tạo cũng như việc sử dụng lao động tại chỗ sau đào tạo nghề vẫn là vấn đề khó khăn của nhiều địa phương.

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2017
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND, ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc hưởng ứng Ngày “Nông thôn mới” của huyện A Lưới vào ngày 20 tháng cuối cùng của mỗi Quý.
- Triển khai, rà soát lại 2 tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo theo công văn số 6977/BNN-VPĐP ngày 18/8/2016 của Bộ nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn tạm thời xã đạt tiêu chí Thu nhập và Hộ nghèo năm 2016-2017;

- Hướng dẫn, rà soát điều chỉnh các nội dung liên quan 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới ban hành theo Quyết định 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
- Quản lý thực hiện tốt hợp phần hỗ trợ PTSX từ chương trình Nông thôn mới và Chương trình 135; thực hiện kế hoạch hỗ trợ PTSX năm 2017.
- Triển khai thực hiện Đề án phát triển đàn bò của huyện, nhân rộng mô hình vùng sản xuất lúa thâm canh theo cánh đồng mẫu xã A Ngo, Mô hình rau an toàn, mô hình trồng hoa, trồng cây mây, sắn, cây keo,…
1. Đối với xã Điểm theo lộ trình đến năm 2020 của huyện đạt chuẩn
- Mục tiêu cơ bản năm 2017 là tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng NTM theo đúng kế hoạch và lộ trình đã đề ra là xã Phú Vinh đạt thêm 5 tiêu chí: Tiêu chí số - 5 Trường học (xây dựng thêm 04 phòng học); Tiêu chí số 6 – Cở sở VCVH (xây dựng nhà văn hóa xã); Tiêu chí số 7 – Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Hoàn thành các công đoạn còn lại và đưa vòa hoạt động có hiệu quả Chợ Bốt đỏ); Tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất (Thành lập mới HTX hoạt động đúng theo Luật HTX năm 2012, có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững); Tiêu chí số 14 - Giáo dục và Đào tạo (Phổ cập MN cho trẻ dưới 5 tuổi, tăng tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo). 

- Hoàn chỉnh hồ sơ, thẩm tra các tiêu chí và đề nghị tỉnh thẩm định công nhận xã Phú Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

- Lồng ghép các nguồn lực đầu tư các hạng mục còn lại ở các xã theo lộ trình của huyện đến năm 2020.

2. Đối với các xã còn lại
- Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư theo thứ tự ưu tiên cho các xã theo đầu tư Công trung hạn.
- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đảng viên và toàn thể nhân dân, phát động toàn dân tham gia với ý thức tự giác, huy động mọi nguồn lực cho xây dựng NTM, các tổ chức, các ngành từ xã đến thôn phải thực sự vào cuộc để đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.
 
- Tăng cường công tác kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao.

 
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
1. Đối với tỉnh
- Quan tâm hỗ trợ, thẩm định công nhận xã Sơn Thủy đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016;

- Đề nghị tỉnh sớm ban hành quyết định khung giám sát các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Bộ tiêu chí mới ban hành.

- Đề nghị quan tâm tăng kinh phí hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
2. Đối với huyện
- Lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư theo thứ tự ưu tiên các xã đạt chuẩn theo lộ trình của huyện;
- Chỉ đạo các thành viên BCĐ huyện tăng cường phối hợp cơ quan thường trực của UBND huyện (Văn phòng Điều phối NTM huyện) thường xuyên đi kiểm tra, chỉ đạo cơ sở để đốc thúc các xã thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới một các có hiệu quả và báo cáo định kỳ theo quy định.

3. Đối với các xã
- Cần quan tâm thực hiện tốt hơn hợp phần hỗ trợ PTSX Chương trình xây dựng Nông thôn mới và Chương trình 135;
- Quan tâm lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã đã quy hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo thứ tự ưu tiên;

- Tăng cường công tác chỉ đạo những công việc không cần kinh phí, do người dân tự làm, theo chỉ đạo của huyện như chỉnh trang đường làm ngõ xóm, trồng hàng rào xanh, vệ sinh chuồng trại, nhà ở, hố xí, thu gom, đốt hoặc đào hố chôn lấp rác thải...

Trên đây là báo cáo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2016 và kế hoạch năm 2017./.    
Nơi nhận:
                                                                          TRƯỞNG BAN
  
-  VP ĐP NTM tỉnh;
                                                                                             
-  UBND huyện;
-  Phòng Tài chính –Kế hoạch;

-  LĐ Văn phòng ĐP NTM huyện;                                                                   
- UBND các xã.

- Lưu VT.
                                                                          

Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng Nông thôn mới năm 2016, xây dựng kế hoạch 2017
Ngày 28 tháng 12 năm 2016, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện, tổ chức Hội nghị đánh kết quả xây dựng Nông thôn mới huyện A Lưới năm 2016, kế hoạch thực hiện năm 2017. Thành phần tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới chủ trì Hội nghị, có đồng chí Pi Loong Mái – UV Thương Vụ huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, các thành viên trong BCĐ xây dựng Nông thôn mới huyện và đại diện lãnh đạo 20 xã trên đại bàn huyện.

Tại hội nghị, nghe đồng chí Văn Lập – Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT- Phó Chánh Văn Phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới trong năm 2016, và xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2017.
Nhìn chung trong năm 2016, toàn huyện tăng 15 tiêu chí so với năm 2015; bình quân đạt 12,5 tiêu chí/xã; tăng 0,75 tiêu chí/xã/năm 2016, trong đó xã Sơn Thủy đạt chuẩn Nông thôn mới (19/19 theo bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới). 

Năm 2016, đã huy động lồng ghép thực hiện 66 công trình dự án, tổng kinh phí: 35.705.598 nghìn đồng các xã xây dựng Nông thôn mới. Trong đó: Nguồn vốn MTQG giảm nghèo bền vững Trung ương hỗ trợ địa phương: 30 công trình dự án, tổng kinh phí: 14.163.203 nghìn đồng.Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục (Ngân sách huyện): 6 công trình dự án, tổng kinh phí: 1.913 triệu đồng. Nguồn vốn sự nghiệp văn khóa: (Ngân sách huyện): 2 công trình dự án, tổng kinh phí: 1.600. triệu đồng. Nguồn vốn vay : 2 công trình dự án, tổng kinh phí: 4.000 triệu đồng; Nguồn sự nghiệp khác (Ngân sách huyện): 26 công trình dự án, tổng kinh phí: 14.029 triệu đồng. Nguồn vốn Chương trình xây dựng NTM tổng kinh phí 3.500 triệu đồng xây dựng Trường MN Hoa Đào xã Sơn Thủy (trong đó nguồn trung ương: 3.168 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương 332 triệu đồng).
Đặc biệt là hưởng ứng Ngày “Nông thôn mới” của huyện chọn ngày 20 của tháng cuois cùng của mỗi quý để thực hiện. Trong ba đợt ra quân hưởng ứng ngày “Nông thôn mới” của huyện có 13.805 người/20 xã. Công tác thực hiện chủ yếu các công việc dân tự làm, không cần nguồn vốn đầu tư như: Công tác chỉnh trang đường làng, ngõ xóm: 115 tuyến/20 xã. Đào hố rác và xử lý rác thải: có: 3.3386 hố/18 xã. Trồng cây xanh, hàng rào xanh: có: 48.951m/17 xã tham gia. Vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, nhà ở: có 9.364 m2/11 xã; Nạo vét kênh mương: Có 28.421m/11 xã; 
Các công trình hưởng ứng Ngày “Nông thôn mới” của huyện như: Công trình đường nội đồng Xã A Ngo: Xây dựng 800 mét đường nội đồng (cấp phối) ở thôn Quảng Mai, tổng kinh phí trênh 137 triệu đồng, Trong đó: Nguồn kinh phí Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ: 80 triệu đồng; người dân đóng góp bằng ngày công lao động và khối lượng đất nong nền đường trên 57 triệu đồng. Công trình điện đường thắp sáng tại thôn Pa Nghi: tổng kinh phí 3,5 triệu, trong đó huy động dân đóng góp 1 triệu đồng. Điện đường chiếu sáng xã Đông Sơn: Tổng kinh phí 55,8 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp là 5,5 triệu đồng, cho 1.000 mét đường nông thôn. Đường sản xuất A Bung ở xã Nhâm: tổng kinh phí một tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 250 triệu đồng.
Hiện nay, các xã xây dựng Nông thôn mới toàn huyện có 46 tuyến đường thôn, xóm có điện thắp sáng  (tổng chiều dài 23,7 km) và có 50 cổng chào vào trục đường chính của Thôn, xóm.
Tại hội nghị có 10 ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, chủ yếu  nêu lên các tồn tại, hạn chế  như: kinh phí hỗ trợ trực tiếp của Chương trình rất hạn chế, còn chậm so với tiến độ thực hiện, ảnh hưởng đến thời gian và mùa vụ thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất; việc huy động nguồn lực của các doanh nghiệp và các tổ chức đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn rất hạn chế.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đã kết luận: Tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí cho các xã đã đạt chuẩn; tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Phát huy hiệu quả của người dân, tiếp tục phát huy người dân là chủ thể. Lồng ghép các Chương trình giảm nghèo bền vững; lồng ghép thực hiện với nguồn vốn của các chương trình khác; vận động nhân dân đóng góp phù hợp với khả năng,...Phát huy nhiều hơn nữa về việc hưởng ứng “Ngày Nông thôn mới” của huyện trong năm 2017.
.
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